Holcim (Süddeutschland) GmbH, 72359 Dotternhausen

[redacted]

72359 Dotternhausen

23. April 2021

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner der Seilbahn,

bis Ende des Monats findet im Zementwerk eine kurze Jahresrevision statt. Die Produktion steht, um die Anlagen instand zu halten und zu optimieren. Nach wie vor ist das Projekt Seilbahn ganz oben auf der Tagesordnung – und damit viel länger als wir uns das je vorgestellt haben. Hiermit erhalten Sie einen Zwischenstand.

Aktueller Stand zum Thema Lärm ist leider, dass der Seilbahnbauer seine Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Zuletzt haben Versuche mit einem Schallabsorber an Stütze sieben stattgefunden. Leider wie bereits berichtet ohne Erfolg. Nach intensivem Austausch und Beratung mit verschiedenen externen Fachleuten gibt es einen neuen Ansatz zur Verkleidung der Stützen und zu Schallabsorbern an der Rollenbatterie.

Um diese nun praktisch zu realisieren, bedarf es folgender Schritte in Reihenfolge: Seilbahn-Statik prüfen und ggf. überarbeiten / ein behördliches Genehmigungsverfahren durchführen, da das optische Bild der Seilbahn verändert wird / die Maßnahmen in die Fertigung geben / sowie die Maßnahmen montieren. Als Zeithorizont bis zur Fertigstellung rechnen wir mit Spätsommer des Jahres. Wir wissen, dass diese Situation für Sie sehr belastend ist. Wir hatten gehofft, dass die bisherigen Maßnahmen des Seilbahnbauers greifen. Deshalb werden wir diese Schritte so schnell wie möglich gehen, in der Zuversicht, Ihnen dann gutes Ergebnis zu präsentieren.

Zum Thema Sicherheit: Leider bleibt auch der Zaun über die Revision hinaus bestehen. Das Lorendesign wird vom Seilbahnbauer nun definitiv verändert. Dazu werden in der Revision zwei Loren-Umbau-Prototypen erstellt. Sollten diese funktionieren, und das wird sich in den ersten Betriebswochen nach der Revision zeigen, werden alle Loren darauf umgebaut. So lange bleibt der Zaun aus Vorsorgegründen bis in den Sommer stehen. Auch das ist außerhalb dessen, was wir uns je vorstellen konnten. Wir arbeiten auch hier an zufriedenstellenden Lösungen.

Bitte seien Sie versichert, dass die Themen Lärm und Sicherheit ganz oben stehen. Dass einfache Lösungen leider nicht greifen, und die gesamten Dinge jetzt länger dauern, tut uns sehr leid. Und wir entschuldigen uns noch einmal in aller Form bei Ihnen hierfür, verbunden mit dem Dank für ihre große Geduld!

Mit freundlichen Grüßen
Holcim (Süddeutschland) GmbH

Dieter Schillo
Werksleiter

Tel.: +49 (0)7427 79 299
dieter.schillo@lafargeholcim.com

Andreas Junginger
Leiter Gewinnungsbetriebe

Tel.: +49 (0)7427 79 471
andreas.junginger@lafargeholcim.com

A member of
LafargeHo